Организован контроль работы по строительству быстровозводимых модулей пожарных депо для ДПК.
По договорам 2015 года – 15 БВМ, из них:
введено – 1 БВМ - Волоколамское ТУ Волоколамский м.р. пгт. Сычево;
 планируется завершить работы в декабре 2015 года – 8 БВМ:
- Волоколамское ТУ Шаховской м.р. с.п. Серединское, д. Дор;
- Волоколамское ТУ Лотошинский м.р. с.п. Ошейкинское, д. Доры;
- Егорьевское ТУ Воскресенский м.р. р.п. Хорлово;
- Ленинское ТУ г.о. Домодедово, д. Котляково;
- Ступинское ТУ Ступинский м.р. с.п. Аксиньинское с. Аксиньино;
- Ступинское ТУ Ступинский м.р. п. Малино;
- Клинское ТУ Клинский м.р. с.п. Воронинское д. Слобода;
- Орехово-Зуевское ТУ Орехово-Зуевский м.р. г. Дрезна;
планируется завершить работы в 2016 году – 6 БВМ:
- Волоколамское ТУ Шаховской м.р. с.п. Серединское, с. Белая Колпь;
- Волоколамское ТУ Лотошинский м.р. пгт. Лотошино;
- Можайское ТУ Можайский м.р. г. Можайск ул. Ватутина;
- Можайское ТУ Рузский м.р. с.пДороховское ул. Виксне
- Можайское ТУ Рузский м.р. г. Руза;
- Пушкинское ТУ Пушкинский м.р. с. Царево;
